



ÉTAT DES DÉPLOIEMENTS

de la fibre optique sur le Pays de Saint-Malo



89 % des prises sont aujourd'hui **raccordées**
+ 1500 prises produites sur l'année 2023

Orange a conclu de **nouveaux accords** avec le
Gouvernement au niveau national

- 1.120.000 prises produites d'ici fin 2025
- Ouverture de dispositifs type "Raccordement à la Demande"

A l'échelle de Saint-Malo Agglomération :

- Ouverture d'un nouveau marché de sous-traitance avec une production dite "**au volume**"
- Maintien du marché de sous-traitance existant pour le raccordement des logements neufs et la production ciblée

Phase 1 - Tranche 2

- Taux de complétude : **89 %**

Phase 2

- Taux de complétude : **98 %**

Phase 3

- Travaux en cours : complétude prévue pour l'été 2024

Phase 1 - Tranche 2

- Taux de complétude : **44 %**

Phase 2

- Taux de complétude : **99 %**

Phase 3

- Travaux en cours

Phase 1 - Tranche 1

- Taux de complétude : **100 %**

Phase 1 - Tranche 2

- Taux de complétude : **81,5 %**

Phase 2

- Taux de complétude : **49,3 %**

Phase 3

- Travaux en cours : complétude prévue pour fin 2025